	项目支出绩效自评表

	（ 2021年度）

	项目名称
	实训基地建设-学前教育专业（保育员方向）实训基地建设

	主管部门
	北京市教育委员会
	实施单位
	北京金隅科技学校

	项目负责人
	孟官毅
	联系电话
	13021232720

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	99.6005
	99.6005
	99.5135
	10
	99.91%　
	9.99


	
	其中：当年财政拨款
	99.6005
	99.6005
	99.5135
	—
	99.91%
	—

	
	上年结转资金
	
	0
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	0
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目购置智慧保育教学设备及资源1批、保育实训教学教具1批、综合活动实训教学设备1批等，将极大程度改善我校学前教育专业的实训教学条件，提升学前教育专业的教学水平，使学生能提升个人专业素养水平，达到幼儿保育教师必备的教学水平，保证我校学前教育专业高素质人才的持续输出，提升学院的教学能力。
	1. 项目购置的设备按合同完成100%；并全部验收合格。
2. 实训基地按合同工期完成并验收合格，如期投入使用；项目建设方完成了设备使用培训。
3. 从2021年11月投入使用，配合《幼儿保育》、《绘本阅读》等课程进行理实一体化教学，为学生实训及取证提供较好的保障，提升教学水平及学生专业素养，师生满意度较高。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标（15分）
	幼儿保育实训室-智慧保育教学部分

	智慧显示黑板1台、电脑模块1台、视频展台1台、多媒体讲桌1套、教师椅1把、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、学生椅40把、实训服务器1台、服务器操作系统1套、无线投屏器1套、机柜1个、硬盘3块、保育员资格证考试云平台1套、保育员技能操作3d仿真模拟平台1套；
	智慧显示黑板1台、电脑模块1台、视频展台1台、多媒体讲桌1套、教师椅1把、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、学生椅40把、实训服务器1台、服务器操作系统1套、无线投屏器1套、机柜1个、硬盘3块、保育员资格证考试云平台1套、保育员技能操作3d仿真模拟平台1套；
	5
	5
	

	
	
	
	幼儿保育实训室-保育实训部分

	操作抚触台10张、育婴床1张、婴儿身高体重秤1个、儿童坐高身高称1个、婴儿盥洗用具10套、模拟婴儿套装10个、多功能三层柜10组、婴儿心肺复苏模型10个、听诊器10个、额温枪10个、药箱10个、牙解剖模型10套、婴幼儿餐桌椅10套、电饭锅1个、电磁炉1个、宝宝辅食锅2个、内嵌式烤箱1个、奶瓶消毒器10个、食物料理机1台、砧板2个；
	操作抚触台10张、育婴床1张、婴儿身高体重秤1个、儿童坐高身高称1个、婴儿盥洗用具10套、模拟婴儿套装10个、多功能三层柜10组、婴儿心肺复苏模型10个、听诊器10个、额温枪10个、药箱10个、牙解剖模型10套、婴幼儿餐桌椅10套、电饭锅1个、电磁炉1个、宝宝辅食锅2个、内嵌式烤箱1个、奶瓶消毒器10个、食物料理机1台、砧板2个；
	5
	5
	

	
	
	
	综合活动室部分

	中英文绘本1套、手工绘本1套、书报柜架子5套、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、机柜1台、阅读桌10张、阅读椅40把、投影机1台、幕布1台、移动媒体工作站1台；
	中英文绘本1套、手工绘本1套、书报柜架子5套、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、机柜1台、阅读桌10张、阅读椅40把、投影机1台、幕布1台、移动媒体工作站1台；
	3
	3
	

	
	
	
	其他 
	系统集成费1项、监理费1项、文化布置1项。
	系统集成费1项、监理费1项、文化布置1项。
	2
	2
	

	
	
	质量指标（15分）
	项目竣工验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标（10分）
	方案制定和前期准备时间
	2021年4月前
	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	招标采购时间
	2021年5月前

	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	采购物品到位时间
	2021年10月前

	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	验收时间
	2021年12月前

	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	成本指标（10分）
	项目预算控制数
	≤99.6005万元
	99.5135
	10
	10
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标（15分）
	经济指标
	节约学生实习成本
	项目完成后，大大节约了我校学生的实习成本，边学习边实习，也提高了学生的综合素质。
	15
	9
	受疫情影响，学校实施线上教学，该项目尚未发挥作用。

	
	
	社会效益
指标（15分）
	社会效益
	提升学前教育专业的教学水平
	项目完成后，提升了学前教育专业的教学水平，使学生能提升个人专业素养水平，达到幼儿保育教师必备的教学水平，保证我校学前教育专业高素质人才的持续输出。 
	15
	7
	受疫情影响，该项目未能完全发挥应有的作用。

	
	
	生态效益指标
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	可持续影响力指标
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	满意度
指标（10分）
	服务对象满意度指标
	学生满意
	≥95%
	96%
	10
	10
	

	总分
	100
	85.99

	


- 36 -
- 1 -

