
项目支出绩效自评表
（2021年度）

	项目名称
	[bookmark: _GoBack]职业教育创新发展--特高--北京国创成形技术工程师学院项目

	主管部门
	北京市教育委员会
	实施单位
	北京金隅科技学校

	项目负责人
	丁宾
	联系电话
	18610252126

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	418.286307
	418.2863
	401.0417
	10
	95.88%
	9.59

	
	其中：当年财政拨款
	418.2863
	418.2863
	401.0417
	—
	95.88%
	—

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	
	  其他资金
	0
	0
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	   项目建设内容主要包含人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等4方面内容，资金批复建设内容主要含以下部分：人才培养方案、课程标准、考核方案教材开发、教材教学资源建及设备购置、企业生产案例采集、教师技能培训、数字化砂型打印精密成形机购置、实训室建设、论文发表、标准开发等内容。
	教师技能培训、数字化砂型打印精密成型机购置、实训室建设、论文发表等已完成，受疫情影响，学生企业实践等少部分内容未能开展。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
（50分）
	数量指标
（15分）
	人才培养方案1套
	1套
	1套
	2
	2
	

	
	
	
	课程标准、考核方案5个
	5个
	5个
	1
	1
	

	
	
	
	教材开发3本
	3本
	3本
	1
	1
	

	
	
	
	教材教学资源建设套3套
	3套
	3套
	1
	1
	

	
	
	
	管理制度开发1套
	1套
	1套
	1
	1
	

	
	
	
	岗位认知实习1批次
	1批次
	1批次
	1
	0.5
	疫情影响，未达到计划时长

	
	
	
	设备资源购置1套
	1套
	1套
	1
	1
	

	
	
	
	企业生产案例采集1套
	1套
	1套
	1
	1
	

	
	
	
	教师技能培训4人次
	4人次
	4人次
	1
	1
	

	
	
	
	教师企业实践30天
	30天
	30天
	1
	1
	

	
	
	
	数字化成形机购置1套
	1套
	1套
	1
	1
	

	
	
	
	实训室建设更新2个
	2个
	2个
	1
	1
	

	
	
	
	论文发表4篇
	4篇
	4篇
	1
	1
	

	
	
	
	标准开发1套
	1套
	1套
	1
	1
	

	
	
	质量指标（15分）
	验收合格率
	≥95%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	设备质量
	1.硬件设备通过国家质量检测；
2.设备无故障运行符合国家标准；
3.安全测试率100%；
	符合国家标准
	7
	7
	

	
	
	时效指标（10分）
	方案制定和前期准备时间
	2020年12月前
	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	招标采购时间
	2021年5月前
	2021.6
	2.5
	1
	

	
	
	
	采购物品到位时间
	2021年10月前
	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	
	验收时间
	2021年12月前
	已按计划完成
	2.5
	2.5
	

	
	
	成本指标（10分）
	项目总成本
	≤418.29万元
	401.04万元
	10
	10
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效益
指标（15分）
	经济效益
	提供社会服务，开展对外交流及技术服务
	项目完成后，引企驻校、共建共享经营性实训基地，双主体推进协同创新和成果转化，也为我校学生实习提供了便利条件，节约大量的人、财、物。
	15
	7
	受疫情影响，学校进行线上教学，经济效益尚未显现。

	
	
	社会效益
指标（15分）
	社会效益
	辐射专业发展、辐射院校发展
	项目完成后，通过专业群建设，构建校企深度融合的人才培养模式，培养在智能装备研发、生产、服务关键岗位掌握前沿新技术的创新型技能人才
	15
	6
	受疫情影响，学生实习和对外服务等工作未能正常开展。

	
	
	生态效益
指标
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	可持续影响指标
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	满意度指标
（10分）
	服务对象满意度标
	服务对象满意度
	>95%
	98%
	10
	10
	

	总分
	100
	80.59
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